

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FIT			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS FIT			
FECHA	Fecha 31-08-12	Inicio 10:00	Termino 11:30	
LUGAR	Oficinas FIT, Magdalena 140, of 22			
TIPO	Levantamiento de necesidades			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Daniela Torres			
FIT	1. Horacio Yenaropulos 2. Juan de Solminihac			
INDEPENDENCIA	1. Victor Guevara 2. Daniel Glisser			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Levantamiento de necesidades
TEMAS A TRATAR	A.- Requerimientos
	B.- Otros

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Requerimientos					
A1	31-Ago	o Preparar un test-fit en medio piso del edificio Plaza San Damián perteneciente a Independencia. o Este test-fit, debe plantear bajo qué condiciones caben en medio piso.	P	Contract	

A2	31-Ago	- o Oficinas de Fit en Argentina: • Lugares más abiertos, sin atención a clientes. • Separaciones de cristal. • Lugares más modernos.	I	FIT	
A3	31-Ago	- o Para las oficinas de Santiago necesitan: • 55 personas. • 50 en open-plan y 5 en privados no muy grandes. • Mesa de dinero que este aislada de la parte de administración (tecnología, soporte, área contabilidad). • En mesa de dinero hay 28 personas de las 50. • 2 Salas de reuniones para 6 personas. Mas la mesa grande de 10 personas. • Kitchenette donde comen (10 personas). • Recepción para una persona. • 1 baño en la recepción. • Para el resto de los baños, ver cuál es la mejor cabida. • Necesitan harto guardado sobre todo en contabilidad y atención al cliente. • En RRHH no se pueden dejar impresoras públicas. • Sala It, de 3x6mts aproximadamente.	P	Contract	
A4	31-Ago	- o Se quiere reutilizar todo el mobiliario, luces y todo lo que se pueda. - o Máximo que quieren gastar es 12uf/m2.	P	Contract	
B.-Otros					
B1	31-Ago	- o Fit debe salir del edificio el 31 de diciembre, por lo que pretende comenzar el cambio el día 15 de diciembre. - o Para esto sistemas deberá trabajar en paralelo.	I	FIT	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio:	Termino:	Duración:
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.