

Antecedentes de la obra

Cliente	SMA SOLAR TECHNOLOGIES	Fase:	En Ejecución
Obra:	7218- SMA 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes	Entrega Provisoria:	04-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra	Reunion 1 Obra Entrega de Piso
Fecha	18-10-2012	Hora Inicio: 17:30 Hora Término: 18:30
Lugar:	Obra	Reunion 1 Obra
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:	Cristian Knaack, Daniel Rosende, Ignacia Barros, Mauricio Garrido
-------------	---

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Entrega de Piso / Muro Cortina	La perfileria del muro cortina presenta desperfectos. Fachada Sur-Oriente / Perfiles Suelos - 5 Unidades / Perfiles dañados - 3 Unidades Fachada Norte / Perfiles Suelos - 4 Unidades. / Perfiles dañados - 2 Unidades
Proceso	General	General	Entrega de Piso / Bandeja Perimetral	La bandeja se encuentra en buen estado.
Proceso	General	General	Entrega de Piso / Baños	Las Puerta de los baños son muy rebajadas. El cliente solicita alternativas de solucion para la llegada a piso de estas.
Proceso	General	General	Entrega de Piso / Baños	La pintura en los encuentros de muros tienen daños. Ademas de los contornos del cielo y el borde del espejo.
Proceso	General	General	Entrega de Piso / Kitchenette	El mueble de la kitchenette sera retirado a la bodega. Se informa ademas que la pintura en los encuentros de muro tienen daños.
Proceso	General	General	Entrega de Piso / Extinción	El extintor existente en el piso sera dejado en la bodega para luego ser entregado al cliente.
Proceso	General	General	Entrega de Piso / Tablero Electrico	El tablero se encuentra habilitado. Se debe consultar capacidad al electrico.
Proceso	General	General	Entrega de Piso / Puerta de acceso	La puerta de acceso y sus partes se encuentran en buen estado.
Proceso	General	General	Entrega de Piso / Clima	El cliente informa que los equipos de clima estan en la bodega del piso. Seran revisados por Contract y se enviara informe.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Clima	General	Entrega de Piso / Clima	Mauricio Garrido	Entregar informe de clima post revision de los equipos entregados por el cliente.	26-10-2012
General	General	Entrega de Piso, Muro cortina	Mauricio Garrido	Consultar a la administracion por la reparacion de los perfiles dañados en los muros cortina.	25-10-2012

Próxima reunión

Fecha	26-10-2012	Desde:	15:30	Hasta:	17:00
Lugar:	Obra		Oficina 1804		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.