

Antecedentes de la obra

Cliente	SMA SOLAR TECHNOLOGIES	Fase:	En Ejecución
Obra:	7218- SMA 1	Inicio Obra:	18-10-2012
Ubicación :	Cerro El Plomo 5630 Of 1804 - Las Artes	Entrega Provisoria:	04-01-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Coordinacion	Reunión comercial
Fecha	22-10-2012	Hora Inicio: 17:30 Hora Término: 18:30
Lugar:	Oficinas Cliente	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes: Daniel Rosende, Ignacia Barros, Pamela Palma

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Pavimentos	General	Definicion de Alfombra	Cliente aprueba alfombra especificada. Firts Line 971
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Definicion de chapas de sala de capacitacion.	Cliente aprueba chapas de cubierta de sala / cod 2111
Proyecto	Mobiliario	General	Definicion de chapas de puertas	Cliente aprueba chapas puertas cod 1336 MT
Proyecto	Cielos modulares	open plan	Definicion de cielo	Cliente aprueba cielo modular en pasillo y a la vista en open plan.
Proyecto	Instalaciones electricas	cocina/ kitchenette	Requerimiento	Cliente solicita 5 enchufes en area de coffe.
Proyecto	Mobiliario	open plan	Definicion de chapas	Cliente aprueba chapas de muebles de guardado alto. Cod 2111 interior gris.
Proyecto	Mobiliario	privados	Definicion de Chapas	Cliente aprueba cubiertas gray oak. Cod. 1829 Muebles de guardado / gray oak cod 1829 Puertas
Proyecto	Mobiliario	General	Sillas	Cliente aprueba modelo de sillas especificadas. Modelo Zeus / Privados. Modelo Fairy / Operativos.
Proyecto	Mobiliario	sala de reunion	Definicion de chapas	Cliente aprueba chapas de cubierta de sala / gray oak cod 1829. Para los laterales del mueble de guardado se aprueba Cod 2103
Proyecto	Instalaciones sanitarias	cocina/ kitchenette	Modificacion de layout	Cliente solicita cambiar ubicación de lavaplatos en coffe.
Proyecto	Mobiliario	open plan	Definicion de chapas	Cliente aprueba cubiertas blanco polar cod 2111 y bases cod 2103. Cubiertas / cod. 2111 Frentes / cod. 2103 Laterales muebles de guardado / cod.2111

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 26-10-2012

Desde: 15:30 Hasta: 17:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.