

INFORME DE REUNIÓN

N°15

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	STARBUCKS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS STARBUCKS			
FECHA	Fecha 30-10-12	Inicio 17:00	Termino 19:00	
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova 5670, piso 11			
TIPO	Reunión de obra N°7			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Dir. De Obra Manuel Pizarro 2. Arq. Estefanía Mallea 3. Arq. Veronica Tarigo			
STARBUCKS	1. Denis Orchard			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra N°7
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Requerimientos generales
	C.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	30-Oct	o Se entrega adicional 3 corregido. (adicional ya aprobado el valor varia de \$914.621 a \$ 693.221)	R	Contract	
A2	30-Oct	o Se entrega muestra de revestimiento de madera que lleva el logo de sirena, para ser revisado por Starbucks.			
B.-Requerimientos generales					

B1	30-Oct	o Starbucks solicita ver cómo va a ser el cableado en muebles, ver la posibilidad de traer una muestra de cómo va a ser la canaleta, y el flexible o pata.	P	Contract	
B2	30-Oct	o Starbucks solicita coordinar con Saúl entrada y trabajos de la gente de cámaras CCTV. o Pasar fechas de trabajos.	P	Contract	
C.-Definiciones generales					
C1	30-Oct	o Falta definir tema de control de acceso (Contract envió eléctrico a revisar sistema en la oficina actual de Starbucks).	P	Contract / Starbucks	
C2	30-Oct	o Queda definir si va o se elimina sprinkles en sala de servidores, Starbucks deberá decidir qué hacer. En caso de eliminarlo se debe dejar por escrito.	P	Starbucks	
C3	30-Oct	o Starbucks solicita revisar plomo de cielos, especialmente en recepción.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	06-11-12	Inicio: 17:00	Termino: 19:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Ed. Alonso de Cordova, 5670, P11			
TIPO	Reunión de Obra N°8			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Manuel Pizarro – Estefania Mallea – Veronica Tarigo – Claudia Mora			
CLIENTE	Sebastian Albers			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.