

UAR – Unión Argentina de Rugby

MINUTA REUNION N°1

Fecha: 15 de Mayo de 2012
Tema: **Reunión definiciones varias**
Lugar: Dardo Rocha 2950

RESPONSABLES DEL REPORTE

Inicial	Nombre	Empresa
CAM	CARLOS MENENDEZ	SITE DESARROLLO

TEMAS TRATADOS

ELECTRICO - DATOS

- Se repasó la nueva posición del SERVER
- Se establecieron lugares por donde pasaran las canalizaciones desde el server
- Se verifica cantidad de cable UTP estimado por cada sector

ELECTRICO - DO

- Se solicita realicen una verificación de la viabilidad de uso de las 3 vías del pisoducto
- Se define h:15cm para colocar cajas embutidas en pared para los escritorios existentes
- Queda pendiente la altura de los muebles de Giuliani

CONTRACT - DO

- Reclamo plan de trabajos,
- Reclamo presupuesto provocado por los cambios de la rev 01, enviado el 08/mayo
- Presupuestar el cambio de forma de abrir de puerta de chapa del baño de PB. Las tareas son soldar 3 nuevas bisagras tipo munición herrero y pintura completa de la puerta y marco
- Resolución de encuentro entre granitos de hall y alfombra de piso (se salvara la diferencia de altura con una rampa en el ancho de la solia o rehundido pared
- Falta definir la solia del 2piso entrada puerta doble
- Contract enviara fotos con la resolución del encuentro entre tabique de durlock, marcos de puertas y vidrio con U de aluminio
- Visita a UAR p/verificar muebles existentes

MUEBLES - DO

- Repaso de carpinterías
- Se indico que deje en stand by los muebles del comedor PB
- Se solicita un uñero para la puerta del M3
- Los muebles bajo mesada se realizaran con zócalos rehundido de MDF con revestimiento de A°Inox (sin patas)
- Se determina color blanco para las melaninas de los muebles
- Se indico que los muebles M1 y M2 del office del 1piso deben igualar el granito de la mesada existente

POR FAVOR CONFIRMAR LA RECEPCION DE ESTA MINUTA
A LA BREVEDAD, MUCHAS GRACIAS