
CINEMARK

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA N° 9

p/ CINEMARK: Andrés Carmona

p/ CONTRACT: Ricardo Vanarelli, Valentina Supán, Ana Pees, Sergio Sosa, Rolando Ciaretti

06/11/2012

DEFINICIONES:

- CONTRACT presentara un plano de cielorraso donde se indicara la ubicación de los artefactos de iluminación, las luces de emergencia y los carteles de SALIDA.
- CONTROL DE ACCESO: Se prevé la instalación del mismo solo en la puerta principal de acceso, para lo cual Contract dejara la cañería vacía.
- CONTRACT presentara un plano donde se indique el trazado de las cañerías vacías.
- Se deberá plantear una reunión entre Contract y personal de Sistemas de Cinemark.
- Equipamiento para el coffee:
 - . 2 microondas
 - . 2 heladeras
 - . 2 cafeteras
 - . 1 lavavajillas
 - . 1 dispenser de agua
- CINEMARK indica que los vidrios a reutilizar se podrán dejar en el patio hasta su reinstalación.
- CONTRACT deberá confirmar la cantidad de rollos de alfombra para poder prever un sector donde acopiarlos.
- CONTRACT presento algunas opciones de alfombra e indico que la alfombra seleccionada en la etapa de presupuesto, no esta en stock, demorándose 60 días su fabricación.
- Se deberá corroborar el tipo de inodoro a instalar, ya que se presupuesto un inodoro con mochila.
- CONTRACT deberá notificar a CINEMARK con 10 días de antelación cuando sea necesario que desocupe cada espacio.
- Se adjuntan a la siguiente minuta especificaciones técnicas de las sillas India (para puestos operativos) y Citiz (para puestos gerenciales). Considerar que para la silla Citiz no se cotizo el cabezal.