

CLIENTE:	NEXTEL
OBRA:	SUCURASALES BELGRANO Y MEDRANO
LUGAR:	OFICINAS NEXTEL PUERTO DEL CENTRO
FECHA:	05/03/08



MINUTA DE REUNION N° 3		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	NATALIO FICHELSON	natalio.fichelson@nextel.com.ar
	MARIA CAVIGIOLI	maria.cavigioli@nextel.com.ar
Por Contract	ARQ. ANA MORENO	amoreno@contract.com.ar
	ING. JOSE PASSANISI	jpassanisi@contract.com.ar

Desarrollo de temas:

SUCURASAL BELGRANO:

1- Fecha de inicio: La fecha de inicio de la obra se estableció para el lunes 10 de marzo

2- Contrato: La fecha límite para la firma del Contrato será el viernes 14 de marzo, con la condición de que se puedan incluir todos los Anexos.

3- Cronograma de Obra: CONTRACT se compromete a entregar a NEXTEL el Cronograma de obra (Anexo III) el jueves 13 de marzo.

4- Muestra de Muebles AP: Las muestras de las 5 empresas de equipamiento seleccionadas por CONTRACT estarán disponibles en el local de Avellaneda a partir del viernes 7 de marzo.

5- Comparativa de Mobiliario: CONTRACT entregará la comparativa de precios de los muebles para su evaluación el viernes 7 de marzo.

6- Fachada: CONTRACT consultará la factibilidad de construir la alternativa de fachada elegida por NEXTEL

SUCURASAL MEDRANO:

1- Fecha de inicio: La fecha de inicio se estima, según Cronograma general, para el 25 de marzo.

2- Proyecto y Documentación de obra: CONTRACT entregará a NEXTEL la documentación completa para la ejecución de la obra el viernes 7 de marzo.

3- Presupuesto: CONTRACT entregará el Presupuesto de obra el próximo martes 11 de marzo.

4- Volquetes: CONTRACT consultará la factibilidad de colocar los volquetes en el interior del local para disminuir el riesgo de que haya alguna inspección.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.