

Antecedentes de la obra

Cliente: CAPITAL EXPRESS Obra: - Habilitacion Interior de oficinas
 Ubicación Obra: Apoquindo 4700 P14

Antecedentes de la reunión

Reunión: Reunion N°3 Reunión comercial
 Fecha: 03/01/2013 Desde: Hasta:
 Lugar: Oficinas Cliente
 Observaciones: Revision Layout

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Carolina Muñoz, Dieter Schwerter, Nicolas Elorriaga

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Cambio Edificio	Cliente solciita visitar Costanera Lyon y GEO para ver posibilidad de cambio de ubicación

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Ubicación	cmuñoz	coordinar visita para costanera lyon y GEO	04/01/2013

Próxima reunión

Fecha: Desde: Hasta:
 Lugar: