

NEXTEL

obra: BELGRANO-MEDRANO-LA PLATA-PALESTINA-SAPACE PLANNING-PLAZA PASEO COLÓN-QUILMES-MAR DEL PLATA-

MINUTA

Fecha: 15/07/08

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para las obras de referencia, según el detalle siguiente:

- **DEFINICIONES GENERALES POR PARTE DE NEXTEL: MEDRANO-BELGRANO**
 - o Necesitamos urgente los archivos con los logos de las fachadas de Belgrano y Medrano, junto con los colores pantones de los mismos para fabricarlos.
 - o Se necesita la aprobación de Nextel de los adicionales de obra enviados independientemente de la Orden de Compra.
 - o Definición de las medidas de las heladeras y vending que colocarán en Belgrano y Medrano .
 - o Tema porta CPU todavía no tenemos definición por lo tanto no estarán en obra al día de la inauguración.
 - o En Medrano aún no contamos con el permiso de obra, sólo contamos con el inicio del trámite y número de expediente.
 - o Existe una humedad en ambos lados de una de las paredes de Medrano, hay que pedir permiso de ingreso y ver los pasos a seguir para el arreglo.
 - o Inicio del trámite de habilitación para la solicitud del medidor de energía junto con las fotocopias de los DNI de ESTEBAN GOLDSTEIN y HORACIO DUBCOVSKY.
- **LA PLATA**
 - o Nextel deberá comenzar los trámites de aviso/permiso Municipal según corresponda, y baja de suministro de gas, de ser necesario.
 - o Se enviará el presupuesto de obra el día Viernes 21.
 - o Solicitar presupuesto del mobiliario a Interiuer Forma.
- **PALESTINA**
 - o Se recibieron los requerimientos, se entregará el Layout el día Viernes 18.
- **PALESTINA REMODELACIÓN:**
 - o El sr. Manobla nos enviará los requerimientos correspondientes y coordinaremos una visita con la gente de proyectos para visitar el edificio.
- **SPACE PLANNING**
 - o Se está recopilando información, el Miércoles 16 al mediodía se mantendrá una reunión para ver este tema.
 - o
- **QUILMES**
 - o A pedido de María Caviglioli visitamos la playa de estacionamiento y el local de la calle Garibaldi en la localidad de Quilmes. Estaremos entregando el informe.
- **PLAZA DEL EDIFICIO DE PASEO COLÓN.**
 - o Se envió la estimación de costos, estamos a la espera de una contestación.
- **MAR DEL PLATA.**
 - o Se envió el informe correspondiente junto con las fotos ilustrativas.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.