

INFORME DE VISITA DE OBRA

Nº9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CATERPILLAR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CATERPILLAR			
FECHA	Fecha 06-03-13	Inicio 15:30	Termino 17:30	
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra 9			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Alejandro Castillo 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Security & Safety
	B.- Specialities
	C.- General

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Security & Safety					
A1	06/03	○ Sin Novedad	I	Contract	
B.- Specialities					
B1	06/03	○ Comtecsa solicitar track number de RACK	P	Contract Cristián Alvarado	06/03 13/03
B2	06/03	Reforzamiento de Losa en Sala Server ○ Se definirá esta semana según los datos otorgados por Comtecsa y Caterpillar.	P	Contract Cristian Alvarado	13/03

B3	06/03	Comtecsa Solicitar Ingeniería y Carta Gantt	P	Contract Cristian Alvarado	06/03 13/03
B4	06/03	Patch - Se separará por piso y cuadrante. 14A, 14B, 15A, 15B, 15C Y 15D - Cada grupo con su Número correlativo	I	Caterpillar Delx Andrade	
B5	06/03	Patch Cord Se solicita también rotular.	I	Caterpillar Delx Andrade	
B6	06/03	Tarjetas Control de Acceso Enviar especificaciones técnicas para evaluar impresión de estas desde USA.	P Out Budget	Contract Cristian Alvarado	13/03
B7	06/03	Plug VGA/HDMI en mesas de reunión Se incluye en ppto general este ítem.	I	Caterpillar Contract	
C.- General					
C1	06/03	Señalización Se solicita cotizar proyecto e implementación de señalización informativa y de emergencia.	P Out Bud get	Contract Barbara Mac Cawley	06/03 13/03
C2	06/03	Mudanza CAT - Se efectuará visita a actuales oficinas CAT para evaluar Mudanza. - Se evaluará considerar separadamente archivos de equipamiento tecnológico.	P Out Bud get	Contract Cristian Alvarado	
C3	06/03	Mudanza Equipo tecnologico CAT Se solicitará cotización aparte	P	Caterpillar Delx Andrade	
C4	06/03	Puesto de usuarios Se solicita tener claro puestos de usuarios antes de 15/04 para programación de mudanza.	P	Caterpillar Roberto Del Real	
C5	06/03	Comunicación Positiva del cambio Actualización de Renders	P	Contract Alejandro Castillo	01/03 06/03 13/03
C6	06/03	Vending Se solicita información de máquinas a considerar y sus especificaciones técnicas.	P	Caterpillar Roberto Del Real	01/03 06/03 13/03
C7	06/03	Cortinas Validar con Patricio Horn, Administrador Edificio.	P	Contract	06/03 13/03
C8	06/03	Ingreso a municipalidad Se hace ingreso el día 04/03	I	Contract Alejandro Castillo	
C9	06/03	Curva S Se informa que obra va en plazo	I	Contract	
C10	06/03	White Boards Se deberá definir si se eliminan white boards de cristal o laminado antes de 22/03	P	Caterpillar Roberto Del Real	22/03

C11	06/03	Archivos IT o Cosiderar archivos para zona archivos IT, los que actualmente están en CAT.	I	Caterpillar Delx Andrade	
C12	06/03	CAT Logo - o Se solicitará logo en formato illustrator o freehand para ejecutarlo en zona de recepción. Solicitar a maude Groupe. - o Se solicita enviar información del proveedor y ejemplos de factura de este.	P	Contract Alejandro Castillo	13/03
C13	06/03	Film en tabiques vidriados o Se solicitará a Maude Groupe el diseño de los tabiques vidriados.	P	Contract Barbara Mac Cawley	13/03

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13/03/13	Inicio:15:30	Termino: 17:30	Duración: 2 hours aprox
LUGAR	Edificio Deloitte, Rosario Norte 407, Piso 14 y 15			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA	Visita de Obra 10			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Cristian Alvarado 2. Alejandro Castillo 3. Barbara Mac Cawley			
CATERPILLAR	1. Delx Andrade 2. Roberto Del Real			

6. CONOCIMIENTO DE INFORME

El presente informe será revisado en próxima visita de obra, se solicitará firma de documento.

Caterpillar	Roberto del Real	
Caterpillar	Delx Andrade	
Contract	Cristian Alvarado	
Contract	Alejandro Castillo	
Contract	Claudia Quintana	
Contract	Barbara Mac Cawley	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.