

FECHA 17/12/12

CLIENTE ESET

LUGAR

Tucuman 117 piso 7 - C.A.B.A.

OBRA

Nuevas Oficinas

Empresa

Email

Integrantes

ESET CONTRACT CONTRACT	jeronimo.varela@eset.com nsisto@contract.com.ar kcontreras@contract.com.ar	Jeronimo Varela Nestor Sisto Karen Contreras
------------------------------	--	--

TEMA	DEFINIDO
Eléctrico	Se realizó visita técnica con el personal de mantenimiento del edificio, personal eléctrico de contract, Contract y Eset, para observar estado y lugar de los tableros eléctricos en PB
Aire Acondicionado	Eset informó que se colocará equipo de aire adicional en el cuarto de cableado del 2º piso, quedando el 4º con el aire general de planta
Estructurado	Eset solicito el tendido de 10 cables mas para datos, de lo previsto en el presupuesto original. Eset proveerá los Racks ,como así también los accesorios, todo son existentes en las oficinas actuales, confirmaran la fecha de mudanza de los mismos.

