

FECHA 11/04/13

LUGAR Oficinas ESET

CLIENTE ESET Latinoamérica SRL.

OBRA Diaz Solís 1270

**De:** Natalia Grau [mailto:ngrau@contract.com.ar]

**Enviado el:** miércoles, 27 de febrero de 2013 02:48 p.m.

**Para:** Jeronimo Varela

**Asunto:** RE: ESET / racks

Hola Jerónimo:

Te comento.

En el presupuesto inicial, el contratado por Eset, nunca incluimos provisión de Racks. Eso lo hablé yo en su momento con ustedes, estaba claro. El tema es que en la reunión que hubo en obra con Sebastián, Karen y nuestro proveedor de cableado, se generó este mal entendido donde por comentarios nuestros, Sebastián entendió (con razón), que Contract proveía los Racks.

Finalmente, cuando salió el mal entendido a la luz (la semana pasada), yo le pedí a Karen que para no generar inconveniente en los tiempos, coordine la entrega que yo luego hablaba con vos.

Son dos Racks, uno abierto y otro cerrado. Yo ya armé el presupuesto, mantuvimos los precios de diciembre y les pasaríamos solo el costo, sin ningún beneficio para nosotros.

Realmente lamento este mal entendido.

Te parece que te mande el presupuesto? Comentame cómo queres que lo manejemos.

Muchas gracias!

Natalia

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.