

FECHA 16/04/13

LUGAR Oficinas IKE

CLIENTE IKE ASISTENCIA

OBRA Manuel Ugarte 1674

De: Natalia Grau
Enviado el: Viernes, 08 de Febrero de 2013 16:12
Para: tglaredo@ikeasistencia.com
CC: eguarinoni@ikeasistencia.com; Maria Laura Speranza; Ivan Roman
Asunto: RV: Mobiliario Interieur

Tomas, cómo estas?

Necesitamos que por favor nos ayuden a presionar a Interieur Forma con las fechas de entrega. Recién ahora nos informan que están demorados. Quieren entregar entre el 25 y el 27 de febrero y terminar el 7 de marzo. Nosotros necesitamos que terminen de armar el 25 de febrero para tener una semana de trabajo de cableado de los puestos.

Desconozco la fecha en las que Ike contrató a Interieur Forma ya que Ezequiel estuvo a cargo del cierre formal. Por tal motivo solicito tu intervención. De todas formas, nosotros le habíamos mandado a Interieur un cronograma donde indicabamos la fecha requerida y no manifestaron inconveniente alguno.

Te recuerdo que Contract tiene previsto terminar el 4 de marzo ya que Ike se muda el 8.

Cualquier duda llamame.

Muchas gracias,
Natalia

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.