

FECHA 05/04/13

LUGAR San Martin 140 C.A.B.A.

CLIENTE NICHOLSON & CANO

OBRA Nuevas Oficinas v Reformas Varias

Empresa

Email

Integrantes

NICHOLSON & CANO	mfraguas@nyc.com.ar	María Fraguas
NICHOLSON & CANO	framallo@nyc.com.ar	Federico Ramallo
CONTRACT	fdiciencia@contract.com.ar	Fausto Di Ciancia
CONTRACT	msperanza@contract.com.ar	María Laura Speranza
CONTRACT	ocardoza@contract.com.ar	Oribe Cardozo

TEMA	DEFINIDO
PISO 2º	1) Contract manda urgente propuesta para cierre con durlock de 2da oficina y cambio acceso al pasillo. 2) F. Ramallo confirma con la gente de los archivos móviles, viabilidad de armar el archivo ya mudado de Cárdenas. De no ser viable, se guardará todo en el cuarto de depósito del 2º piso, y la instalación del archivo móvil del segundo piso se hará al momento de mudarse el piso 20 de Cárdenas. 3) Fausto y F. Ramallo definirán que muebles existentes en 2º piso serán reutilizados y guardados temporalmente en sala de 6to piso, y que puede ser regalado/tirado. 4) Contract reclama a Caporasso presupuesto de mesas componibles de 0,70 con pòrtico. Se definió la melamina símil madera igual a la muestra entregada a M. Fraguas por Caporasso, que es Cedro Natural, Superplac de Faplac. Tener en cuenta para mueble bajo mesada. Sillas pendientes de definición por M. Fraguas.

	5) Empapelado comedor: M. Fraguas mandará a Contract otras alternativas vistas. 6) Se instalará cocina eléctrica. Contract pasará propuestas.
PISO 6º	1) Alfombra sala de reuniones. Quedó mal instalada. Sobresale una tapa en un lado, y en otro quedó colocada sobre un agujero. Fausto tomó nota y verá solución. Tema colocación alfombra genera mucha preocupación a NyC por antecedentes de otros pisos (ya vieron piso 22, desniveles del 5to pendientes de solución y la experiencia reciente de la colocación en el pasillo del sexto piso). Les pedimos especial atención a este punto para toda la nueva alfombra a colocarse. 2) Oribe pasa por Cárdenas para evaluar utilización de algún puesto de trabajo existente en el piso 20 para reemplazar puesto de trabajo colocado en 6to piso. Objetivo es lograr más puestos de trabajo, y tapar parche alfombra del pasillo, haciendo llegar puesto de trabajo hasta la pared. De no decidirse reemplazo, es urgente terminar armado del puesto de trabajo colocando varillas y zócalos pendientes.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.