

FECHA 17/04/13

LUGAR Oficinas IKE

CLIENTE IKE ASISTENCIA

OBRA Manuel Ugarte 1674

De: Fausto Di Cancia

Enviado el: Lunes, 18 de Febrero de 2013 18:27

Para: Natalia Grau

Asunto: Nicholson & Cano

Federico, como estas?

El motivo de este mail es para hacer un resumen respecto a las tareas que se están ejecutando. En el piso 2 se estará terminando con la demolición este Miercoles feriado, aprovecharemos el feriado para poder trabajar durante el día y terminar de sacar todos los materiales sobrantes que quedan en el piso. Mañana en algún momento del día me gustaría que pasemos por el piso para ver que podemos hacer con los muebles ya que tenemos que seguir con la demolición en ese sector y no tenemos espacio donde alojarlos. Ya se vieron los temas correspondientes a la parte eléctrica del piso dos con Maximiliano, estamos a la espera de nuestro proveedor para la cotización de la fibra que hará el enlace vertical entre el piso 2 y el 14 (datos) y 22 (telefonía).

Respecto al piso 5 quedó finalizado, se cablearon los puestos, y quedaron operativos. Restan detalles en la alfombra que se terminaran esta semana.

El piso 6, ya se encuentran operativos las nuevas posiciones de puestos, esta semana se hará la colocación de cerámicos en el coffee, y una vez terminado, se realizara el desmonte del office (actual coffee.) Por un tema de inestabilidad de los cielorrasos, tuvimos que cambiar la forma del mismo, se armo una pastilla nueva sobre los puestos, por lo que se bajo en su totalidad, lo que nos cambio la altura de los vidrios, los mismos ya

estan pedidos nuevamente pero demoraran entre 12 y 15 dias habiles.

Cualquier duda nos mantenemos en contacto.

Muchas Gracias.

Fausto Di Cianza.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.