

FECHA **05/02/2013**

LUGAR Oficinas SAMSUNG ELECTRONICS

CLIENTE SAMSUNG

OBRA San Martin 629 – Piso 1º

De: Natalia Grau
Enviado el: Martes, 05 de Febrero de 2013 11:36
Para: Federico Acevedo
CC: Nestor Sisto; Maria Laura Speranza
Asunto: SAN MARTIN PISO 1 / CRONOGRAMA DE OBRA

Federico:

Adjuntamos el nuevo cronograma para el piso 1. Hemos realizado algunos ajustes y lo mejor que podemos hacer es coordinar para que las oficinas se encuentren operativas y ustedes puedan mudarse el sábado 16 de marzo. Quedarán trabajos finales de terminación que iremos haciendo fuera del horario laboral.
Fecha de final de obra: 20 de marzo

IMPORTANTE: que se cumplan los tiempos indicados para los trabajos de aire acondicionado

Cualquier duda hablamos.

Saludos,
Natalia

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.