
BRENNTAG

Obra: NUEVAS OFICINAS

MINUTA Nº 7 - EDIFICIO ITALIA

p/ BRENNTAG: Diego Di Cioni – José María Bayala – Sol Franco.

p/ CONTRACT: Marcelo Abella – Laura Mora – Ximena Torres.

15/04/2013

DEFINICIONES:**SALA DE REUNIONES**

- Se solicita:

Sobre la pared que da al mueble printer, un mueble bajo para equipos con puertas.
1 enchufe para posible cafetera sobre pared mueble de guardado existente en Layout.

Mover 2 inyectores de aire un módulo para evitar movimiento pantalla.
Se aprueban necesidades de IT.

- Se define reunirse con Cristian laquinta para definir las necesidades del server.
- Se define sólo ducto de TV y proyector en oficina de Diego, sin soporte.
- Se aceptan las necesidades planteadas por Cristian para recepción.
- Se presenta y aprueba presupuesto para los 2 baños gerenciales.
- Nos solicita Diego presupuestar el baño de discapacitados que falta con las mismas características que el existente. Este consta de sanitario, bacha, espejo, soporte barral rebatible y soporte barral fijo.
- Se comentan las alternativas del coffee y se define enviar por email a Alberto Onagoity la propuesta de Layout con el presupuesto correspondiente y especificaciones de banquetas.
- Se presento propuesta de vinilos.
- Se presentó la modificación de mueble print, según necesidades IT.
- Se decidió NO tirar abajo los tabiques de coffee y deposito.

- Se comentan los puntos a definir:

Recepción: piso y mueble especial.

Coffee: piso vinílico tipo madera, pared coffee.

Sillas gerenciales.