

Antecedentes de la obra

Cliente	AGUAS NUEVAS	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7226- Aguas Nuevas 1	Inicio Obra:	18/01/2013
Ubicación :	Isidora Goyenechea 3600 P8-P4	Entrega Provisoria:	07/06/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°10	Reunión de avance de obra	
Fecha	18/02/2013	Hora Inicio:	17:00 Hora Término: 18:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, erich santana, Felipe Hormazábal, Rodrigo Tuset

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	acceso/ recepción	Desnivel acceso	Cliente solicita instalar plataforma para cubrir desnivel en acceso a etapa 2
Proyecto	Mobiliario	acceso/ recepción	Sillon	Cliente solicita enviar propuestas de sillón con sus respectivas cotizaciones
Proyecto	Mobiliario	Otros recintos	Informal Meeting	Se solicita enviar propuestas de sillas informales con sus respectivas cotizaciones
Proyecto	Mobiliario	open plan	Mueble Guardado	Cliente solicita cotizar 2 muebles de guardados en ves de 1 en zona de open plan de piso 8 etapa 1
Proyecto	Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	Tarjetas acceso	Se consultará si tarjetas de acceso sirven para los 2 pisos en la construcción de ambas etapas (
Proyecto	Mobiliario	General	Mobiliario a Reutilizar	Se enviara Planimetria con mobiliario a reutilizar el 25/02

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Seguridad y control acceso	acceso/ recepción	Tarjetas Acceso	Felipe Hormazabal	Consultar sobre funcionalidad de tarjetas en ambos pisos mientras se habilita las 2 etapas	27/02/2013
Mobiliario	General	Mobiliario Reutilizado	Daniela Torres	Generar Plano de Mobiliario a Reutilizar	27/02/2013

Próxima reunión

Fecha 27/02/2013

Desde: 17:00 Hasta: 19:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.