

### Antecedentes de la obra

|             |                               |                     |                 |
|-------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|
| Cliente     | AGUAS NUEVAS                  | Fase:               | 4. En Ejecución |
| Obra:       | 7226- Aguas Nuevas 1          | Inicio Obra:        | 18/01/2013      |
| Ubicación : | Isidora Goyenechea 3600 P8-P4 | Entrega Provisoria: | 07/06/2013      |

### Antecedentes de la reunión

|                |              |                           |       |               |       |
|----------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|-------|
| Reunión:       | Reunion N°15 | Reunión de avance de obra |       |               |       |
| Fecha          | 25/03/2013   | Hora Inicio:              | 17:00 | Hora Término: | 19:00 |
| Lugar:         | Obra         |                           |       |               |       |
| Observaciones: |              |                           |       |               |       |

### Asistentes

Asistentes: Carolina Muñoz, Daniela Torres, erich santana, Felipe Hormazábal, Roberto Castro, Rodrigo Tuset

### Declaraciones y definiciones

| Tipo     | Rubro                    | Recinto               | Referencia       | Acuerdo                                                                                                           |
|----------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto | Instalaciones electricas | acceso/ recepción     | Citofono         | Eliminar punto de citofono en recepcion ya que administracion lo aprobo                                           |
| Proceso  | Mobiliario               | otro                  | MESP 6B          | Cotizar Mueble especial 6B en pasillo                                                                             |
| Proyecto | Mobiliario               | baños                 | MESP 7           | Aprobado diseño de MESP 7                                                                                         |
| Proyecto | Mobiliario               | bodega                | Bodega M4D       | se aprueba diseño de bodega M4D                                                                                   |
| Proceso  | General                  | General               | Visita Tricomín  | Cliente solicita organizar visita a Tricomín para ver en terreno propuesta de mobiliario de jefe de departamentos |
| Proyecto | Mobiliario               | acceso/ recepción     | sillas           | se elige para respaldo de sillas ecochair color gris                                                              |
| Proceso  | Mobiliario               | General               | cajonera etapa 1 | cliente solicita revisar cajonera que indicara erich en etapa 1 la cual no queda bien cerrada                     |
| Proceso  | Equipos complementarios  | coffe/ estar/ comedor | Adicional N°6    | Aprobado Adicional N°6 con excepcion de vidrio fosco                                                              |

### Compromisos

| Rubro      | Recinto | Referencia      | Nombre       | Tarea                                                                   | Para       |
|------------|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mobiliario | otro    | Mueble 6B       | F.Hormazabal | Cotizar MESP 6B                                                         | 01/04/2013 |
| General    | General | Visita Tricomín | C.Munoz      | Organizar Visita a Tricomín para ver mobiliario de jefe de departamento | 01/04/2013 |

## Próxima reunión

Fecha 01/04/2013

Desde: 17:00 Hasta: 19:00

Lugar: Obra

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*