



Buenos Aires, 11 de diciembre de 2008

**Ref: Reforma de Oficinas para Enap Sipetrol
Tucumán 1**

Estimado Ing. Mario Botti,

De nuestra mayor consideración, nos dirigimos a Ud. con el fin de comunicarle que estamos en la última semana de trabajos de reforma de las oficinas para Enap Sipetrol ubicadas en Tucumán 1 C.A.B.A, de acuerdo al contrato firmado entre las partes el día 2 de octubre de 2008.

De acuerdo al mismo, la fecha de entrega estaba prevista para el día 15 de diciembre de 2008, pero debido a las modificaciones en el layout y adicionales solicitados por Enap Sipetrol a través del Representante Técnico Ing. Daniel Latricchina durante el transcurso de la obra, queremos comunicarle que la fecha de entrega se extenderá hasta el día viernes 19 de diciembre.

De acuerdo a la cláusula 5.2 del mencionado contrato, el plazo de entrega podrá extenderse por acuerdo entre ambas partes, motivo por el cual le envío la presente nota que agradeceré nos remita con su firma.

Sin otro particular, lo saludo a Ud. Muy atte.

Arq. Consuelo Barrancos
Contract

Ing. Mario Botti
Enap Sipetrol