

Antecedentes de la obra

Cliente	FUNDACION INRIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7234- Inria O1	Inicio Obra:	18/03/2013
Ubicación :	Territoria El Bosque	Entrega Provisoria:	05/07/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°9	Reunión de avance de obra	
Fecha	09/05/2013	Hora Inicio:	10:30 Hora Término: 12:30
Lugar:	Obra		
Observaciones:			

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Juan Antonio de Frutos, Tomas Barros

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	Cielos modulares	General	Partida Cielo Americano	Se revisa partida de cielo americano, rectificandolo en planimetria
Proyecto	Pavimentos	privados	Piso Tecnico	Se aprueba muestra de piso tecnico con revestimiento vinilico para sala de servidor (modelo ADFLOOR acabado HPL)
Proyecto	Obras Civiles	sala reuniones	Estructura metalica	Se aprueba diseño de estructura metalica de soporte para pantalla gigante
Proyecto	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Cubierta granito	Se aprueban muestras de granito tanto para kitchenette como para baños. De igual forma cliente solicita muestras y cotizacion de Silestone
Proceso	Instalaciones sanitarias	baños	Termo electrico	Se solicita cotizar termo electrico para kitchenette para el area de CSIRCO
Proyecto	Ventanas, puertas y cristales	General	Cerraduras puertas aluminios	Las cerraduras de las puertas de aluminio sera mas pequeña que la especificada, manteniendo la guarnición.
Proceso	General	General	Adicional N°4	Se aprueba adicional N°4
Proyecto	Mobiliario	General	Tiradores	Se solicita a Arquitecto indicar modelos de tiradores de muebles.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Instalaciones sanitarias	baños	Termo	C.Jara	Cotizar termo para area CSIRO	16/05/2013

Próxima reunión

Fecha 16/05/2013

Desde: 09:30 Hasta: 11:30

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.