

Antecedentes de la obra

Cliente	FUNDACION INRIA	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7234- Inria O1	Inicio Obra:	18/03/2013
Ubicación :	Territoria El Bosque	Entrega Provisoria:	05/07/2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°11	Reunión de avance de obra			
Fecha	23/05/2013	Hora Inicio:	09:30	Hora Término:	11:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Juan Antonio de Frutos, Tomas Barros

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Perfiles de Aluminio	Se aprueba muestra de perfiles de aluminio para tabiques vidriados
Proceso	Ventanas, puertas y cristales	General	Autorizacion Administracion	Se solicitara autorizacion a administracion para subir perfiles de aluminio por exterior de caja de escala previo a la presentacion de un protocolo de riesgo. Esto solo para los junquillos ya que perfil estructural de 75x25 sera instalado, generando un corte a los 4.00 mts de largo, dejando los cortes hacia el muro cortina
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Cajas Batic	Cliente solicita instalar 3 cajas batic detrás de la pantalla en sala de reuniones, dejando una bandeja entre ellas (bajo el piso tecnico)
Proyecto	Complementos	open plan	Complementos Varios	Se elige percha ABEND para baños (1 und. en c/u) y en ducha 3 und./ Baño de visitas Linea ABEND por completo / en baños, portarollo de acero inox. Grande con dispensador de toallas de papel en acero inox./ en ducha porta toalla ABEND
Proyecto	Instalaciones electricas	sala reuniones	Pasada Fibra Sala reuniones	Cliente solicita dejar pasada por cielo para fibra desde el acceso hasta la pantalla en sala de reuniones.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	30/05/2013	Desde:	09:30	Hasta:	11:30
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.