



Dario Correa <dcorrea@contract.com.ar>

RV: Project con tareas posteriores a definiciones

1 mensaje

Marcelo Abella <mabella@contract.com.ar>

27 de febrero de 2013 19:07

Para: Claudio Fabian Bianco <Claudio.Bianco@nextel.com.ar>

CC: Alejandro Mariani <amariani@contract.com.ar>

Claudio,

Te copio el Project que le enviáramos a Laura, que respecto de lo visto el día de ayer tendrá algunos cambios de coordinación, pero se mantiene vigente en su fecha de finalización.

Las diferencias respecto del que te enviaremos son internas, lo más relevante es la fecha de definición de la cámara que fue el viernes 8/2, pero al ser feriados el lunes 11 y martes 12 no modifiqué el plazo final, al igual que aquellos temas imprevistos como la viga y voladizos que no verificaron.

Saludos,

Marcelo

Arq. Marcelo Abella

Director de Obra

mabella@contract.com.ar

Tucumán 117 - Piso 7º
Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 11 4516-
0722

www.contract.com.ar

Una empresa
socio del grupo



Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.

Esta comunicación y sus archivos anexos son para uso exclusivo del destinatario y contienen información CONFIDENCIAL. De haber recibido esta comunicación por error, o si Ud. no es uno de los destinatarios consignados, le solicitamos eliminar este correo electrónico - conjuntamente con sus adjuntos- de su sistema y contactarse con el remitente. Muchas gracias.

Laura Tabak

CC: Marcelo Abella**Asunto:** Project con tareas posteriores a definiciones

Laura

Como estas?

Te escribo para pasarte un Project que elaboramos con las fechas que manejamos para la realización de las tareas posteriores a la definición sobre la cámara.

Esta ajustado al máximo, así que te aconsejaría, que manejemos una semana de fuelle para realizar alguna tarea de ajuste final o retoque.

Cualquier cosa hablamos luego

Darío



Microsoft Office Project - QUILMES losa acceso v1.pdf

55K