

FECHA 05-02-13

LUGAR Oficinas GIVAUDAN

CLIENTE GIVAUDAN

OBRA Remodelacion oficinas Munro

Cecilia

La obra está armada en 3 etapas, una que ya finalizamos, las próxima dos van a durar hasta más o menos mediados de marzo. Los contratistas que van a estar trabajando hasta esa fecha son:

HR

Interieur Forma

Corel

Simec

Ghalu

Fervi.

Escala Climática.

Elementos Arquitectónicos.

IM Cristales

FG Obras y Servicios.

Ayassa Fombella

Módulo G

Gabriela Vautier

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.