

Antecedentes de la obra

Cliente	RECSA	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7235A- Recsa 1	Inicio Obra:	25-03-2013
Ubicación :	Huerfanos	Entrega Provisoria:	10-05-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de obra 3	Reunión de avance de obra
Fecha	16-04-2013	Hora Inicio: Hora Término:
Lugar:	Obra	
Observaciones:		

Asistentes

Asistentes:	Carlos Guevara, Cristian Valdivia, Natalia Solar
-------------	--

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Mobiliario	cocina/ kitchenette	Nuevo Mueble	Se solicita a Natalia Solar cotizar muebles nuevo para kitchenette, a fin de evaluar el cambio de mueble existente en el ala poniente
Proceso	Cielos modulares	General	cielo modular	El cliente aprueba presupuesto adicional N°1 por el cambio de cielo modular
Proceso	Ventanas, puertas y cristales	sala reuniones	pizarra	Se aprueba ubicación de pizarra opcion centro, en sala de reuniones principal
Proceso	Instalaciones electricas	General	IT	Queda coordinado para el proximo martes 24/04 reunion con el personal IT y electrico Contract para definir tareas de la especialidad
Proceso	Pinturas y revestimientos	cocina/ kitchenette	porcelanato	Quedan pendientes definiciones de colores de: porcelanato para kitchenette y del fondo del tabique de meson de coffe

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
Mobiliario	cocina/ kitchenette	mueble nuevo	Natalia Solar	Cotizar mueble para evaluar cambio de mueble existente	23-04-2013
Instalaciones electricas	General	IT	Carlos Guevara	Se coordina reunion para definir tareas de especialidad	23-04-2013
Pinturas y revestimientos	cocina/ kitchenette	porcelanato y tabique	Natalia Solar	Presentar propuesta de nuevo porcelanato y color para tabique de coffe	23-04-2013

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:
Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.