

FECHA 01/08/13

LUGAR Conference call PM

CLIENTE ZOETIS

OBRA WTC 4 piso 19

Empresa	Email	Integrantes
Zoetis	paula.oliveira2@zoetis.com	Paula Oliveira
Zoetis	javier.garcia@zoetis.com	Javier Garcías
Zoetis	tom.giedraitis@zoetis.com	Tomas Giedraitis
Zoetis	matthew.f.schutte@pfizer.com	Matthew Schutte
Zoetis	Kelly.Marulanda@pfizer.com	Kelly Marulanda
Zoetis	carlo.porazzi@pfizer.com	Carlo Porazzi
Zoetis	jorge.frankel@zoetis.com	Jorge Frankel
Zoetis	antonio.bilhoto@pfizer.com	Antonio Bilhoto
Zoetis	Kayla.Joseph@pfizer.com	Joseph Kayla
Contract	gcarvallo@contract.com.uy	Gabriela Carvallo

ITEM	DESCRIPTION
Critical	1) Contract revision and approval by Legal is critical. Kelly will do the follow-up. 2) Downpayment is crucial for works to start.
Savings	3) Savings will be looked for in order to minimize gap between budget and price.
BT	4) There will be a server in IT room. 5) PO will be placed by Antonio Bilhoto and Carolina Rapela. 6) Bill of materials pending.
Timeline	7) Timeline will move until the contract is signed.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.