

Antecedentes de la obra

Cliente	INDENOR	Fase:	4. En Ejecución
Obra:	7243- Indenor 1	Inicio Obra:	22-04-2013
Ubicación :	Vitacura 3565 P1 y P-1	Entrega Provisoria:	18-07-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion de Obra N°6	Reunión de avance de obra			
Fecha	06-06-2013	Hora Inicio:	11:00	Hora Término:	12:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Connie Bennison, Daniela Ibañez, Ignacia Barros, Marcela Bejarano, Mariano Moreno, Milko Paravic, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Dato caja fuerte	Enviar al cliente dato de proveedor de caja fuerte
Proyecto	General	General	Presupuesto Etapa	Se debe presentar presupuesto por habilitacion de la Etapa II.
Proyecto	Obras Civiles	General	Escalera	Cotizar contrahuella con lamitech con aplicación grafica en peldaños.
Proyecto	Tramitación municipal	General	Division de roles	Se debe realizar consulta por division de roles.
Proyecto	Complementos	General	Muestra de estructura de cielo	Se debe presentar muestra de solucion de estructura.
Proyecto	Mobiliario	General	Muebles Especiales	Se define que los muebkes de recepcion y ventas los ejecutara Indenor. El mueble de coffe queda a cargo de spalato.
Proyecto	General	General	Avance de obra	DDOO informa avance de obra - Instalación de escalera - Instalacion de luminaria - Instalacion de pavimento - Relleno en losa de acceso
Proyecto	General	General	Presupuesto	Se debe presentar presupuesto por cortinas metalicas de seguridad.
Proyecto	Iluminación	sala reuniones	plano ubicación	Cliente enviara plano de ubicación de lamparas colgantes.
Proyecto	General	General	Visita GTD	Se solicita al cliente coordinar visita con GTD.
Proyecto	General	General	Avances de inmobiliaria	Se solicita al cliente informe de parte de la inmobiliaria por los trabajos pendientes de ejecucion.
Proyecto	Mobiliario	sala reuniones	Propuesta de muebles	Se debe presentar propuesta de muebles para sala de reunion.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	13-06-2013	Desde:	11:00	Hasta:	12:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.