

Antecedentes de la obra

Cliente	BROOM GROUP	Fase:	2. Pre-Venta
Obra:	- Broom Group 1	Inicio Obra:	
Ubicación :	Andres Bello	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Reunion N°3	Reunión comercial
Fecha	13-08-2013	Hora Inicio: 11:30 Hora Término: 15:00
Lugar:	Oficinas Cliente	
Observaciones:	Visita Oficinas Valparaíso	

Asistentes

Asistentes: Andrés Nuñez, Carlos López, Carolina Muñoz, Francisca Nuñez, Mario Reyes

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	General	General	Visitas Oficinas	Se realiza visita a las oficinas de cliente en Valparaíso, donde se solicita incorporar ciertos elementos al proyecto como piedra, madera y acero. Cliente se compromete a enviar programa y referenciales del Brouchur

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
General	General	Programa	A. Nuñez	Enviar programa	16-08-2013
General	General	Referenciales Brouchur	F. Nuñez	Enviar referenciales de Brouchur	16-08-2013

Próxima reunión

Fecha	Desde:	Hasta:
Lugar:		

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contrados por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.