

FECHA	08-08-2013		LUGAR	Deutsche Bank	
QUENTE	Deutsche Bank		CEBIA	Edificio Republica Piso 13	
Empresa	Email		Integrantes		
Deutsche Bank	ariel.barrios@db.com		Ariel Barrios		
Deutsche Bank	diego.aschauer@db.com		Diego Aschauer		
Deutsche Bank	marcelo.dandois@speedy.com.ar		Marcelo Dandois		
Quick-Tec	gcodesido@quick-tec.com.ar		Guillermo Codesido		
Contract	mgette@contract.com.ar		Marcos Gette		
Contract	mbaridon@contract.com.ar		Mauricio Baridon		
Contract	dbenedetti@contract.com.ar		Damián Benedetti		
Asist - Clima	jorgeobiglio@yahoo.com.ar		Jorge Obiglio		
Asist - Clima	ruben.gustavocid@gmail.com		Rubén Cid		

TEMARIO:

- 1- Contract se compromete a dar plazo máximo posible de finalización de la losa.
- 2- Asist Clima no terminó con los conductos por lo que Contract no podrá colocar y pintar cielorraso, sí colocar alfombra.
- 3- Contract tendrá que emplacar el cielorraso el 14/08/13 y pintar el 15/08/13. Viernes 16-08-13 Contract deberá sobre los muebles operativos ya instalados. Por demoras de tareas de instalación de aire acondicionado, Contract desvincula responsabilidad por trabajos sobre equipamiento y mobiliario ya instalado.
- 4- Asist Clima se compromete a poner en marcha el sistema de aire acondicionado VRV entre el 20/08/13 y el 22/08/13.



- 5- Deutsche Bank comunica que IRSA no permite subir los hierros enteros de la losa por el montacargas. Por lo tanto, Contract deberá traer los perfiles más cortos y vincularlos en obra.
- 6- Contract dejará sobre cielorraso de los baños, la descarga de cañerías de condensado para la conexión de los desagües de condensado de los equipos de aire acondicionado.
- 7- Deutsche Bank confirma la aprobación del presupuesto adicional del mueble de la Sala de Directorio, a la espera de la confirmación formal.



Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.