

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Honda 1
Reunión: MINUTA N° 15 Reunión de avance de obra
Fecha 30-10-2013 Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Andrés Aranguiz, Estefanía Mallea, Manuel Pizarro, Rafael Errázuriz Ronzier, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
MUEBLE DE RECEPCIÓN	- Mover hacia adelante el mueble de la recepción, al menos en lo posible 3 palmetas.
MUEBLE DE GUARDADO	- Mueble de guardado ubicado continuo al tablero: colocarle llave.
PASACABLES	- Se aprueba la muestra que se realizo para subir los cables en cada puesto de trabajo de jefes.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha 06-11-2013 Desde: 15:30 Hasta: 16:30
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.