

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Duke Energy 1

Reunión: Reunion N°11 OBRA Reunión de avance de obra

Fecha 30-09-2013 Hora Inicio: 11:30 Hora Término: 13:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: David Villanueva, Madelein Hidalgo

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Entrega de llaves	Se hace entrega por parte de contract las llaves de los siguientes recintos: - Lockers - Muebles TDA - Puerta acceso rack - Baños y acceso a zona de servicio - Puertas protex, pendiente - Equipo 24/7 - Telon electrico

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.