

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Tecnofarma 1

Reunión: Reunion de Obra 5 Reunión de avance de obra

Fecha 05-07-2013 Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 12:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alejandro Castillo, Antonio Avila, David Durán, Elias Akel, Ignacia Barros, Moises Toro, Sergio Ubilla

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Pendientes Inmobiliaria	Se solicita al cliente pedir fechas para temas pendientes a la inmobiliaria: - Cambio de termopanel - Cierre piso 8 Se debe citar al Sr. Saldias por tema de clima. Encargado de coordinacion Moises Toro.
Salas de datos	Se debe cotizar pavimento porcelanato para salas de datos.
Muebles de giardado piso 6	Se debe incluir en layout muebles de guardado adicionales para area de contabilidad.
Prueba de pinturas	Se debe realizar muestra de pinturas para aprobacion del cliente.
Cable a tierra	Cliente solicita a tierra en area de impresoras.
Cojines muebles open plan	Cotizar e incluir en ppto adicional de cojines Rojos.
Enchufes Magyc	Cliente solicita compra de enchufes magyc para validar IT.
Cristal sala server	Cliente solicita eliminar cristal en sala de server tabique sur.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Planos layout y 3D	Ignacia Barros	Enviar al cliente layout e imágenes 3D, copiar a diseñadora tecnofarma.	12-07-2013
Carta Banco Itau	Ignacia Barros	Se debe enviar aviso al banco por falta de entrega de clima de piso 6.	08-07-2013
Proteccion mueble ventanas	Alejandro Castillo	Enviar propuesta de sello de ventanas, dejar algunas sin sello para ventilacion.	15-07-2013
Muebles especiales	Alejandro Castillo	Validar planos de muebles especiales con cliente.	12-07-2013

Próxima reunión

Fecha 12-07-2013 Desde: 11:00 Hasta: 12:00

Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.