

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Colmena 1
 Reunión: Reunión Comercial N°3 Reunión comercial
 Fecha: 15-11-2013 Hora Inicio: 11:00 Hora Término: 12:00
 Lugar: Oficinas Cliente
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Adolfo Witt, Camille Rojas, Carolina Muñoz, Carolina Pérez, Manuel Prieto, Natalia Solar, Víctor Feingold

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proyecto	General	General	Presentación anteproyecto	Se presenta sistema de ocupación de las plantas en base a uso de la grilla propuesta por la planta, y a los requerimientos genéricos. Se presentan imágenes referenciales de tipologías de espacios, las cuales están desalineadas con la cultura Colmena. Necesidad de ajustar, y mantener el foco de diseño en cultura Colmena.
	General	General	Presentación informe consultoría	Se presenta informe consultoría con ajustes en estimación de inversión solicitados semana anterior. Se solicita evaluar opciones de mobiliario internacional, para entender diferencias de precio. Buena experiencia con marca Teknion, evaluar opción de conseguir precio competitivo directamente con proveedor.

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
		Mandar modelo Contrato	Carolina Muñoz	Mandar modelo Contrato Contract	18-11-2013
		Esquema de levantamiento de requerimientos	Carolina Muñoz	Mandar esquema de requerimientos de prouyecto	18-11-2013
		Tipologías faltantes	Natalia	Mandar tiologías faltantes para el juego	18-11-2013
		Imágenes referenciales	Natalia	Ajustar imágenes referenciales a expectativas de imagen de colmena	18-11-2013
		Ajuste honorarios	Carolina Muñoz	Mandar carta con acuerdo de honorarios pactado telefoncamente	18-11-2013
		CPC	Carolina Muñoz	Mandar caso impreso de CPC	18-11-2013

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.