

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Brenntag 1

Reunión: MINUTA N° 4 Reunión comercial

Fecha 25-10-2013 Hora Inicio: Hora Término:

Lugar: Oficinas Cliente

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Alejandro Castillo, Cristian Bischof, Francisco Aguilera, Marcel Rafols, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
VARIOS	- 6 PP de Customer Services se traslada al ingreso del edificio - Edificio externo: Gte operaciones - Gte logística - Espacios de trabajo similares a los de hoy día - Casa de Cambio: Edificio por fuera - Crecer edificio en sector comedor y en la esquina - Ampliar comedor - Área comercial: homogénea - Cambiar de ubicación el acceso - Ver salidas de emergencia - Patio: Mantener entrada de luz - ADM: Contabilidad no recibe gente
OF. GTE GRAL	- Oficina +grande - Con mesa de reunión - Con baño
SALA DE REUNIÓN PPAL	- + GRANDE - Componible
BAÑOS	- Uniformidad - Ver cantidad, según hombres y mujeres
ÁREAS	- COMERCIAL . Gtes comerciales: Con oficina . Gtes de ventas de IBU: Con privados sin puertas - COMPRAS - RR HH - OPERACIONES - FINANZAS - COBRANZAS - RECEPCIÓN - IT
OTROS	- Caja fuerte en oficina Contabilidad - Salas de Reunión: 1 + grande componible 2 salas de 6 pp

Compromisos

Próxima reunión

Fecha

04-11-2013

Desde:

Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.