

FECHA 28/01/14

LUGAR Tucumán 117 piso 7 - C.A.B.A.

CLIENTE BTG

OBRA Nuevas Oficinas

Empresa	Email	Integrantes
BTG BTG CONTRACT CONTRACT CONTRACT	Paula@roccovidalp.com Julian.Roberts@btgpactual.com mtolosa@contract.com.ar ngrau@contract.com.ar msperanza@contract.com.ar	Paula Giannotti Julian Roberts Martín Tolosa Natalia Grau María Laura Speranza

TEMA	DEFINIDO
ALFOMBRA	BTG compró la alfombra DESSO
MATERIALES	<u>PORCELANATO:</u> - Se definió en el showroom de SBG las siguientes opciones: - PORTLAND DGR SILVER 90X90 - ECODARK NATURALE 60X120 - BASALTINA GR NATURAL 60X120 Contract enviará a BTG las muestras correspondientes para su aprobación. <u>REVESTIMIENTO VESCOM:</u> - El revestimiento VESCOM definido por BTG no tiene stock en Argentina y los plazos de entrega no son precisos. Contract propone un revestimiento alternativo marca MURESCO. BTG se llevo las muestras del revestimiento en stock para su aprobación. <u>MADERA:</u> - Muebles especiales: Contract enviará a BTG una muestra de la madera con el lustre solicitado. - Deck exterior: Contract enviará a BTG una muestra de la madera pintada.

	<u>ESCALON SALIDA AL BALCON:</u> Se revestirá con mármol negro Brasil marterinado, Contract enviara presupuesto.
TABIQUE MODULAR	Las carpinterías de cristal de piso a techo de Interieur Forma son el único proveedor que trabaja la línea solicitada por BTG. Las mismas se definieron: - Doble vidrio - Puerta de cristal simple - Sin cortinas; con vinilo esmerilado Conforme a los cambios definidos, Contract confirmará a BTG el presupuesto final y los plazos de entrega.
BALCON	Lo cotizado en el presupuesto es el deck de madera; no están incluidos los bancos exteriores de madera ya que es un requerimiento que se nos envió posterior a la cotización y aprobación del presupuesto de obra. Contract enviará la cotización de los bancos exteriores en madera de acuerdo a lo especificado.
MOBILIARIO ESPECIAL	Contract enviará a BTG la cotización del mobiliario especial definido posterior a la aprobación del presupuesto. Contract deberá cotizar una mesa decorativa-minimalista para la recepción.
DATA CENTER	Se definió un piso vinílico encastrable en color gris, liso.
PULSADOR DE APERTURA	Se deberá contemplar un pulsador de apertura individual en cuatro/cinco puestos. Contract enviará la cotización de los mismos.
MOBILIARIO DE LÍNEA	Contract combino una reunión con los proveedores: Caporaso y Santorini quienes presentaron su presupuesto, propuesta de estereotipo y plazos de entrega. BTG deberá definir la compra a la brevedad para poder llegar con los plazos de entrega.
PROYECTO	Contract completará la documentación de obra solicitada por BTG: - Cielorraso con detalle de aire acondicionado - Detalle de difusores - Planos en general
UPS / RACKS / GRUPO	Las marcas solicitadas por BTG no se comercializan en Argentina; no hay. Contract propone: - RACKS: marca APC; está incluida la provisión y colocación en el presupuesto de obra. - UPS: marca Emerson - GRUPO: de acuerdo a la disposición del edificio, la ubicación será en uno de los estacionamientos destinados para BTG. No se puede colocar en la terraza. Contract enviará un presupuesto por la provisión y colocación de UPS y Grupo Electrónico.

CONTROL DE ACCESO	BTG requiere una única tarjeta de acceso al edificio y a las oficinas. BTG confirmará si puede utilizarse la misma tarjeta de acceso en las oficinas de Brasil y Argentina.
FRECUENCIA	La frecuencia en Argentina es de 50 Hz
TERMINACIONES: VIDRIO BLANCO	BTG definió no colocar vidrio blanco sobre la pared de la sala de reuniones. Se deberá reemplazar por revestimiento Muresco.
BRAZO MONITOR	Se deberá contemplar 4 puestos operativos con dos monitores. En Argentina se comercializa únicamente Herman Miller y Human Scale. Contract verificará stock y cotizará. BTG verificará si los puede traer de Brasil.
PRESUPUESTO DE ECONOMÍAS Y DEMASIAS	De acuerdo a lo definido en la visita de Paula, Contract enviará a BTG un presupuesto con las economías y demasias correspondientes: • Economías: diferencia a favor de BTG • Demasias: diferencia a favor de Contract.
MUESTRAS	Contract enviará a BTG las muestras de: • Porcelanato gris. • Madera para muebles especiales y deck exterior. BTG deberá confirmar con urgencia la aprobación de las muestras recibidas.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.