

## Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Metro/ Sistra  
 Reunión: Reunion 4 Obra Reunión de avance de obra  
 Fecha: 29-01-2014 Hora Inicio: 12:00 Hora Término: 13:00  
 Lugar: Obra  
 Observaciones:

## Asistentes

Asistentes: Claudia Alvarez, Ignacia Barros, Mauricio Garrido, Vanessa Muñoz

## Declaraciones y definiciones

| Referencia              | Declaraciones, definiciones y acuerdos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQUERIMIENTO ELECTRICO | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coffee: considerar un punto de dato adicional. Inlcuir en ppto.</li> <li>- Sala de Reunion: El hdmi y el vga considerarlo en el modulo central de la mesa.</li> <li>- Parlantes: cotizar cableado y 4 parlantes. IT enviara referencias del sistema existente.</li> <li>- OF Gerencia: considerar 2 datos adicionales no en muro de lcd sino en muro de puesto de trabajo. Y Un enchufe mas.</li> <li>- General: considerar 4 enchufes domesticos.</li> </ul> Se debe enviar total de conexión IP a Frank. |
| SERVER                  | Claudio Perez visita oficinas de Systra para revisiomn de sala de servidor.<br>Se debe cotizar UPS estacionaria y se valida rack de 19".<br>- Regleta: debe considerar 12 tomas minimo. Una en la parte superior y una en la parte inferior.<br>Total 24 enchufes. Enchufe europeo. Claudio Perez debe validar requerimiento en terreno.                                                                                                                                                                                                            |
| MUEBLE DE RECEPCION     | Se debe diseñar y cotizar trasera de recepcion. Presentar en proxima reunión de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AVANCE DE OBRA          | DDOO informa avance de obra:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabiques, estrucura de primera placa</li> <li>- Trazado de cielo raso</li> <li>- Vigas y dinteles</li> <li>- Electrificacion de cielo</li> <li>- Avance de montaje en equipos de clima</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONTROL DE ACCESO       | Dejar canalizacion mas amplia para podre pasar mas cables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PAVIMENTO               | Se define porcalanato para recepcion y coffee brodney cement line 120x60. Se debe enviar foto a Vanessa para validar con Philippe.<br><br>Baños: aqua blanco<br>Sala de server:aqua blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MUEBLES ESPECIALES      | Se debe presentar propuesta de muebles especiales para validar terminacion con cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MANUAL DE MARCA         | Vanessa entrega archivo digital de manual de marac de Systra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Compromisos

## Próxima reunión

|        |            |        |       |        |       |
|--------|------------|--------|-------|--------|-------|
| Fecha  | 05-02-2014 | Desde: | 12:00 | Hasta: | 13:00 |
| Lugar: | Obra       |        |       |        |       |

*Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.*