

FECHA 19/02/14

LUGAR Tucumán 117 piso 7 - C.A.B.A.

CLIENTE BTG

OBRA Nuevas Oficinas Av. Del Libertador 174

Empresa	Email	Integrantes
BTG BTG CONTRACT CONTRACT	Paula@roccovidalp.com Daniele.Sebastiani@btgpactual.com mtolosa@contract.com.ar msperanza@contract.com.ar	Paula Giannotti Daniele Sebastiani Martín Tolosa María Laura Speranza

TEMA	DEFINIDO
KITCHENETTE	BTG solicitó colocar una llave de agua exclusiva para el dispenser.
SANITARIOS	BTG solicito retiro del solado existente y colocación de porcelanato en acceso a sanitarios.
MATERIALES / DEFINICIONES	<u>ILUMINACION:</u> Se debe contemplar un artefacto de iluminación con h.= 10 cm. Contract enviara propuesta para aprobación de BTG. Contract enviara una imagen de las llave de iluminación para su aprobación. <u>ACCESO:</u> BTG solicito la instalación de un timbre con pulsor de apertura desde área operativa. Contract enviara una propuesta. <u>CORTINAS:</u> BTG definió las cortinas roller screen y black out en color gris. <u>AIRE ACONDICIONADO:</u> BTG solicito una revisión del balance térmico para eliminar el Split de la sala de reuniones 3. Contract

	analizara lo solicitado y emitirá un informe vía mail. <u>CARPINTERIAS:</u> BTG solicita que las cerraduras de las carpinterías sean rectangulares y opacas. Contract enviara una imagen para su aprobación.
DOCUMENTACION	Contract actualizara los planos de acuerdo a lo solicitado y visto en la reunión: • Eléctricos • Cotas Contract diseñara la grilla de cielorraso modular a fin de que coincida con los artefactos de iluminación. BTG solicito que no se resuelvan los temas en obra sin antes haberlo visto con proyecto y enviado los planos a Rocco Vidal para su aprobación. Contract necesita que el proceso de aprobación sea inmediato y prioritario a fin de no retrasar los trabajos en la obra.
UPS	Por razones económicas y de importaciones en Argentina, Emerson, proveedor de UPS, confirmo que no se están comercializando las mismas. No se puede garantizar el precio y el plazo de entrega. Contract enviara el informe formal por parte de Emerson a BTG.
ADICIONALES	De acuerdo a los cambios vistos y solicitados en la reunión, Contract enviara la cotización correspondiente a dichas tareas adicionales.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 h de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.