
GROUPE SEB

Obra: REFORMA OFICINAS

MINUTA N° 6

p/ CLIENTE: Mauricio Geraldo – Sebastián Caorsi
p/ CONTRACT: Ricardo Vanarelli - Ximena Torres

28/10/2013

Se presenta presupuesto revisado y actualizado.

Nos solicitan se agreguen 4 puertas de vidrio en gerencias.

Nos confirman que se podrá reutilizar la puerta del piso 11 y cotizar una de cierre para dicho piso similar a la del piso 10. Nos solicitan un esquema de la puerta para presentar a la propiedad.

Se deberá agregar black out en la que será sala de reunión de la oficina actual.

Deberá computar en el presupuesto las sillas del coffee.

Nos solicitan reparaciones varias de la actual oficina, se resuelve realizar una revisión al inicio de la obra para estimar estas reparaciones.