

GROUPE SEB

Referencia: obra: Billinghamurst 1833 – CABA

MINUTA DE REUNION N°1

p/ GROUPE SEB: Diana Vera.

p/ CONTRACT: Ricardo Vanarelli – Joaquín Lohezic

Reunión: Oficinas Groupe Seb

Fecha: 4 de febrero de 2014

TEMAS VARIOS

En la fecha se desarrolló la reunión con el objetivo de definir:

1. Alcance de los trabajos a realizarse en las oficinas 3º piso lado A del inmueble de referencia.
2. Definición de modelo de alfombra disponible a colocarse en lado B del 3º piso.
3. Definiciones varias surgidas eventualmente.
 1. ALCANCES DE TAREAS EN LADO A
 - Se detalla a continuación:
 - Revisar/ cambiar picaporte en puerta de acceso
 - Proveer/ colocar expendedor de papel en sanitarios de hombres.
 - Proveer/ colocar perilla de puerta de cristal en sanitarios de hombres
 - Revisar y reparar perillas de puertas de cristal en sanitarios de mujeres y colocar planchuela de acero inox. Para tomar el cerrojo.
 - Revisar/ ajustar tapa de inodoro en sanitario de mujeres
 - Adecuar/ reparar periscopio en puesto de Recepción (tiene solo dos tomas y requiere cinco)
 - Proveer/ colocar varilla de aluminio en cambio de revestimiento de piso entre Recepción y oficinas.
 - Revisar/ reparar lámpara dicróica en Recepción.
 - Montar dos muebles de guardado tipo mochila (acopiados en la oficina) en ubicación a definir.
 - Revisar/ reparar periscopios de la oficina en general.
 - Revisar/ reparar toma eléctrico en cocina.
 - Pintar tabiques, columnas y puertas en todo el sector. Se descarta el Servidor y cocina-deposito.
 - Revisar/ reparar efectos de iluminación sin funcionamiento.
 - Fijar vidrio suelto en el mueble de Recepción.
 2. La alfombra seleccionada según muestrario en mano fue la Atlantis Twist 9 color Gris Titanio modelo 1052 disponible en diez días.
 3. Se definieron diversos puntos de la obra en ejecución:
 - Colocar refuerzo dentro del cajón de cielorraso en Sala de Reuniones contigua a Gerente General para el fijado de pantalla de proyección.
 - Groupe Seb definirá la posición de pizarra en Gerencia General. Las opciones son en pared de mampostería (lateral hacia calle Billinghamurst) o tabique opuesto.
 - Groupe Seb definirá la cantidad y ubicación de Cámaras de Seguridad para su canalización. Por esta tarea se presentara un presupuesto.
 - Contract informa que sólo se reutilizaran los cristales existentes en el piso 11 los que corresponden al frente del vidriado del comedor nuevo a construir.
 - Groupe Seb debe informar sobre el alcance de las intervenciones en la Sala Multimedia a realizarse en el lado A del piso 3 (en relación a lo eléctrico, multimedia, alfombra).
 - Groupe Seb debe informar si requiere instalación de agua caliente para la bacha de cocina; alimentación eléctrica/ agua para dispenser de agua en comedor a construir.
 - Groupe Seb definirá si la oficina de Gerencia general dispondrá de cortinas tipo Black Out además de las tipo Screen
 - Contract presupuestará las tareas adicionales.