
SAVANT PHARM

Obra: Echeverría 1050 – Vicente López – Pcia. de BA

MINUTA DE REUNION N°8

p/ CLIENTE: Claudio Toffoletti
p/ CONTRACT: Marcelo Abella

Reunión: Oficinas Savant Buenos Aires

Fecha: 23 de diciembre de 2013

LISTADO DE PENDIENTES

- Verificación de distribución de luminarias
- Placas marcadas
- Cajas sin reserva
- Amolar soldaduras
- Uniones 45° baranda
- Ganancia de cableado
- Verificar tendido multipar
- Colocar cinta verde amarilla en tierra
- Colocar terminal identificador a la entrada de termomagnética.
- Colocar unicanal fibra.
- Caudal AA server.
- Origen balasto.
- Rotular.
- Cablear HDMI auditorio y Sala grande.
- Mover cartel emergencia.
- Pintar soldadura.
- Tapa inspección en Gcia. Gral.
- La tapa es pasacable.
- Terminar cajón cortinero.
- Tapas ciegas.
- Colocar alfombra en sector afectado por cartel.
- Verificar uniones.
- Acomodar placas cielorraso.
- Cablear.
- Emprolijar cajas Ackerman.