

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: K+N/ Oficina Regional

Reunión: Reunion N°7 Reunión de avance de obra

Fecha: 21-03-2014 Hora Inicio: 9:00 Hora Término: 11:00

Lugar: Obra

Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carlos López, Carolina Muñoz, Prabhakar Gopalan

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Modificacion de Layout	Modificar isla n°1 de open plan para generar 2 puestos de asistentes en semiprivado (del resto del open plan). Se informa a cliente que esto puede incorporar modificaciones en el presupuesto del mobiliario y en el plazo de la obra ya que no se podran canalizar dichos puntos ni cerrar dicho tabique hasta no tener la aprobación formal tanto del layout como del presupuesto.
Guardado	Dejara area par guardado de ropa + area de guardado de archivo
Tablero electrico	dejar ubicado en closet de pasillo de baños
Porcelanato	se define porcelanato Aqua Gris para pavimento de baños y servidor y Aqua Café para muro de baños
Cristal Acustico	Cotizar cristal acustico para todos los privados y sala de directorio
Fecha requerimiento alfombra + cielo	confirmar fechas de requerimeintos en obra de alfombra y cielo
Rack	Dejar pasadas en area de servidor de 0,80+0,80+0,80+0,45+0,60
Sala de Directorio	MESA 6 datos + 1 voz + 1 dato cielo para proyectos agregar 4 datos + 2 voz
Iluminación	luces en open plan con circuito cruzado En hall mantener alternancia lineal
Carta Gantt	Se le informa a cliente que la aprobacion de la especialidad correspondiente a clima y electricidad por parte de la inmobiliaria, genera un desfase en el incio de la tarea según Carta Gantt, lo que podria generar un atraso en dicha faena. Esta sera cotejada con la especialidad y actualizada en la proxima carta gantt.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Adicional	O.Jara	generar adicional por modificacion de layout + puntos de datos	28-03-2014

Próxima reunión

Fecha	28-03-2014	Desde:	10:00	Hasta:	12:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.