

ACTA REUNIÓN



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Synapsys 1 (Alicanto)

Reunión: Reunion N°4 Reunión comercial

Fecha 15-01-2014 Hora Inicio: 15:30 Hora Término: 16:30

Lugar: Oficinas Cliente

Observaciones: Revision de layout

Asistentes

Asistentes: Camille Rojas, Carlos Esquivel, Carolina Muñoz

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
			General	- se solicita N° de ROL - Se aprueba parcialmente Layout. A la espera de aprobacion de Fco. Lopez - Comenzar con ppto + 3D Carta Gantt debera presentarse en 2 faces por temas de contrato interno de Synapsis (Obra gruesa + Terminaciones)

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
		Ppto + 3D	C. Muñoz	Presentar Presupuesto + 3D + EETT	23-01-2014

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:

Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.