

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Synapsys 1 (Alicanto)
Reunión: Reunion N°9 Reunión de avance de obra
Fecha: 06-03-2014 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 12:00
Lugar: Obra
Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Carlos Esquivel, Carolina Muñoz, Claudio Jara, Cristian Dominguez, Natalia Solar

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Adicional N°2	Se aprueba adicional N°2
Equipamiento print y coffe	se le solicita a cliente enviar listado con dimensiones de equipamiento para area de print y coffe. Fotocopiadora considerarla dcetras de la recepcion
Mueble de impresión	mueble de impresión dejar 1 con lockers para 10 personas y 1 sin.
Mobiliario	se aprueba diseño de mobiliario, quedando pendiente a la espera de informacion el coffe y la recepción
Control de Acceso	se revisara el lunes 10/03
Panel Movil	Considerar revestimeinto den pizarra blanca
Pizarras Cristal	Cotizar adicional 5 pizarras de cristal con empavonado
Piso Vinilico	Se aprueba muestra de piso vinilico modelo roble cenizo
Tramitacion Municipal	Se reitera la necesidad de contar con la documentacion para realizar la tramitacion municipal para permiso de edificacion.

Compromisos

Referencia	Nombre	Compromiso/ Tarea	Para
Planos datos y electricidad	C. Muñoz	Enviar planos de datos y electricidad a C. Esquivel para aprobacion	07-03-2014
coordinar reunion de validacin de proyectos	C. Muñoz	Coordinar reunion con cliente para revisar validacion de proyectos electricos y de dato	07-03-2014
Manual de marca	C. Esquivel	Cliente enviara pantone del isotipo junto al manual de marca	07-03-2014

Próxima reunión

Fecha: 13-03-2014 Desde: 10:00 Hasta: 12:00
Lugar: Obra

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.