

ACTA REUNIÓN INTERNA



Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Redhat 1
Reunión: Reunion N°11 Otro
Fecha: 21-01-2014 Hora Inicio: Hora Término:
Lugar: Obra
Observaciones: Recepción de Mobiliario

Asistentes

Asistentes: Felipe Hormazábal

Declaraciones y definiciones

Referencia	Declaraciones, definiciones y acuerdos
Mobiliario de Linea	Se recibe mobiliario de linea según plano. No se aprecia que falte ningun elemento. Se recibe sin revisar, sin embargo, se aprecian cubiertas ralladas y algunas pantallas de tela sucias.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha Desde: Hasta:
Lugar:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.