

Antecedentes de la obra

Cliente	MUTUAL	Fase:	ejecución
Obra:	7281- Teatinos P 2 y 3	Inicio Obra:	05-06-2014
Ubicación :	Teatinos 254	Entrega Provisoria:	30-09-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 25 ETAPA I	reunión post obra			
Fecha	21-10-2014	Hora Inicio:	15:30	Hora Término:	18:30
Lugar:	Obra				
Observaciones:	Otros asistentes: Inti Peraldi - Juan Carlos Moya				

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Carlos López, Felipe Hormazábal, Juan Carlos Cavieres, Monserrat del Predregal Jedlicky, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al</u>			
		MUTUAL ETAPA II	- Cambiar la especificación de los pisos de los baños y las k° de los pisos 4 a 8, considerando el mismo piso instalado en las recepciones de MUTUAL ETAPA I.
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proceso</u>			
General	General	ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA	- Se realiza el recorrido de la obra con los gerentes que ocuparan los pisos 2 y 3. - Se revisan los pendientes resultantes de la entrega provisoria en conjunto con Inti, ITO a cargo de la supervisión de los trabajos. A pedido de MUTUAL el miércoles 22/10 se revisaran nuevamente en conjunto con el resto de los participantes por parte de Mutal.
General	General	NUEVOS TRABAJOS SOLICITADOS	- Se solicita que averiguemos como podemos remarcar en el piso el espacio que debiera ocupar la silla de ruedas dentro de cada auditorio. - Tableros: Cambiar las manijas de las puertas de los tableros eléctricos y de los recintos donde se ubican las mangueras de red húmeda. - BAÑOS Y K°: Cambiar palmetas de piso que estan en mal estado (picadas), no registradas en la entrega provisoria. - AUDITORIO 1: Cambiar y/ó limpiar 2 palmetas de alfombra que estan manchadas.
General	General	NUEVOS ADICIONALES SOLICITADOS	- MUTUAL solicita: . Cotizar tapas para los WC existentes. . Cotizar y resolver lo antes posible la mantención de las ventanas y puertas exteriores existentes.

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	22-10-2014	Desde:	15:30	Hasta:	18:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.