

Antecedentes de la reunión

PROYECTO: Sodexo 1
 Reunión: MINUTA N° 4 Reunión comercial
 Fecha: 21-10-2013 Hora Inicio: 16:00 Hora Término: 17:00
 Lugar: Contract Chile
 Observaciones:

Asistentes

Asistentes: Andrea Goya, Carolina Pérez, Mariano Moreno, Nicolás Veas, Valentina Perez, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso			PLANTAS	- Solicitar la planta del piso 6 del edificio Pérez Valenzuela
Proyecto			ÁREAS	- OPERACIONES trasladar donde se ubico SERVICIOS COMPARTIDOS - SOPORTE OPERACIÓN falta considerar un puesto de Comercial - Ubicar SOPORTE con RR HH - COMERCIAL considerar los puestos más aislados - RR HH considerar 2 gerentes más - CESAM considerar 1 Recepción
Proceso			VARIOS	- Llamar puesto ADMINISTRATIVO no "operativo" - Solicitar el nuevo logo de SODEXO - Corroborar si la CAJA se ubicara en el piso 1
Proyecto			PISO 6	- CESAM - Gte Gral - Salas de reunión - Area LEGAL sin AUDITORIA (FISCALIA)

Compromisos

Rubro	Recinto	Referencia	Nombre	Tarea	Para
		LAYOUT	CONTRACT	Presentar las propuestas de layout.	22-10-2013

Próxima reunión

Fecha: 22-10-2013 Desde: 16:00 Hasta: 17:00
 Lugar: Oficina Contract

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.