

Antecedentes de la obra

Cliente	SODEXO	Fase:	ejecución
Obra:	7268- Sodexo 1	Inicio Obra:	08-01-2014
Ubicación :	Edificio Pérez Valenzuela 1635 Pisos 2 a 6	Entrega Provisoria:	11-06-2014

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 15	Otro	
Fecha	06-08-2014	Hora Inicio:	17:20 Hora Término: 18:30
Lugar:	Oficinas Cliente		
Observaciones:	Otro Asistente: Daniel Parra		

Asistentes

Asistentes: Cristian Alvarado, Valentina Pérez, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Referencia	Tipo	Rubro	Recinto	Acuerdo
PISO VINILICO		Pavimentos	coffe/ estar/ comedor	- Se aprueba la muestra del piso vinilico a instalar en los sectores de vending. Según las propuestas de proyecto enviadas y ya aprobadas por Sodexo.
LISTADO CON FECHAS		General	General	- Se adjunta a la siguiente minuta el listado con las fechas comprometidas de término de las tareas.
CORTINA ROLLER		Cortinas	sala reuniones	- Sodexo solicita la provisión e instalación de dos paños de cortinas rollers, similares a los ya instalados; para colocar en la sala de reunión 502 del piso 5 (lado interno). Se presentara el correspondiente presupuesto.
REUNIONES SEMANALES		General	General	- Se reprograman reuniones semanales de seguimiento de las tareas para los lunes de 12 a 13 hs., hasta concluir los trabajos de mejora de proyecto y últimos adicionales aprobados.

Compromisos

Referencia	Rubro	Recinto	Responsable	Tarea	Para
Reuniones de seguimiento			Contract + Sodexo	- Se reprograman reuniones semanales de seguimiento de las tareas para los lunes de 12 a 13 hs., hasta concluir los trabajos de mejora de proyecto y últimos adicionales aprobados.	11-08-2014
Presentación Post Venta			Contract	- Se presentara al responsable del depto de Post Venta (Empresa FMAX).	11-08-2014
Planilla con fechas			Contract	- Enviar planilla con fechas comprometidas de las tareas a realizar.	07-08-2014
Film			Contract	- Presentar diseño de vinilos para todos los frentes de vidrio.	07-08-2014
Meeting circular			Contract	- Presentar especificaciones técnicas del diseño propuesto en los 3D.	08-08-2014

Próxima reunión

Fecha	11-08-2014	Desde:	12:00	Hasta:	13:00
Lugar:	Oficina Cliente				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.