

MINUTA DE REUNION

OBRA:	EMBAJADA DE ISRAEL BUENOS AIRES			Inicio Fin Plazo Restante:		-		-		#VALUE!	REUNION N°: 02	
TEMARIO:	Condiciones Generales + Proyecto Ejecutivo										jue, 20/03/2014	
PRESENTES:												
	DA	DIEGO AGULLEIRO [ROBERTS & ASOC.]				JA	JAVIER JARAK [ROBERTS & ASOC.]			✓	CC	CARLOS CANO [ROBERTS & ASOC.]
	JR	JULIANA RIZZONE [CEM]				EM	EDUARDO MARIANI [CEM]			✓	RZ	RAUL ZEJAN [CEM]
✓	RV	RICARDO VANARELLI [CONTRACT.]			✓	AK	ANA KORMAN [CONTRACT.]			✓	AM	ANDREA MAFAUAD [CONTRACT.]
✓	DB	DAMIAN BENEDETTI [CONTRACT.]			✓	JJB	JUAN JOSE BORZANI [FUEGO RED]			✓	EA	EDUARDO ANTONUTTI [EMECRA]

Nro	TEMA	DESCRIPCION	RESPONSABLE
2.1	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT VUELVE A SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ENVIAR SUS PROYECTOS PARA REALIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO.	CONTRACT - CEM - EMECRA - FUEGRED
2.2	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT VUELVE A SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS ENVIAR PLAZOS DE ENTREGA DE LOS MATERIALES QUE SON IMPORTADOS. ESTAS FECHAS DEBERAN ENTREGARSE PARA LA CONFECCION DEL PROYECTO EJECUTIVO.	CONTRACT - CEM - EMECRA - FUEGRED
2.3	PROYECTO EJECUTIVO	R&A INFORMA QUE SE APLAZA LA ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL 3/4/14.	CONTRACT - CEM - EMECRA - FUEGRED
2.4	VISITAS	LOS CONTRATISTAS DEBERÁN INFORMAR EL INGRESO AL EDIFICIO A R&A VÍA MAIL COMO MÍNIMO 24HS ANTES, BRINDANDO NOMBRE Y DNI DEL PERSONAL.	CONTRACT - CEM - EMECRA - FUEGRED
2.5	PROYECTO EJECUTIVO	CONTRACT PROPONE CRUZAR DOS BANDEJAS POR PASILLO DE SALIDA EN VEZ DE PASARLAS POR EL PASILL DE SERVICIO DEL PISO 10. ENVIARAN PROPUESTA PARA ANALIZARLA.	CONTRACT - CEM
2.6	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA HABILITA OPCION POR PARTE DE CONTRACT DE PONER EN VERTICAL LOS CONDUCTOS DE AIRE QUE CRUZAN EL PASILLO DE SERVICIO DEL PISO 10.	EMECRA - CONTRACT
2.7	PROYECTO EJECUTIVO	SE LE SOLICITA A EMECRA Y A FUEGORED ENVIAR Y PONERSE EN CONTACTO CON CEM POR LOS CRITERIOS PARA EL ARMADO DE SUS CIRCUITOS.	EMECRA - FUEGORED
2.8	PROYECTO EJECUTIVO	EMECRA SOLICITA A R&A ENVIAR PLANOS EN FORMATO CAD.	R&A
2.9	PROYECTO EJECUTIVO	FUEGO RED PIDE VER LA SALA DE BOMBAS DEL EDIFICIO.	FUEGORED
2.10	PROYECTO EJECUTIVO	HACEN CONSULTAS SOBRE DETALLE DE GABINETE CON CARRETEL, DETALLE DE INDORO, PINTURA ANTIHONGO Y ZOCALOS DE MADERA. R&A INFORMARA DURANTE LA SEMANA.	R&A
2.11	CONDICIONES EXISTENTES	CONTRACT PREGUNTA SOBRE EL RETIRO DE DOS CAJAS FUERTES GRANDES EN LOS PISOS 10 Y 11. ROBERTS CONSULTARA CON LA EMBAJADA.	EMBAJADA
2.12	CONDICIONES EXISTENTES	CONTRACT PREGUNTA SI LOS FILMS APLICADOS SOBRE VENTANAS DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO SE CONSERVAN O DEBEN SER CAMBIADAS, DEBIDO A SU MAL ESTADO. R&A CONSULTARÁ A LA EMBAJADA/ CONSORCIO.	R&A
2.13	CONDICIONES GENERALES	CONTRACT PREGUNTA SOBRE DONACION DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS. R&A CONSULTARA CON LA EMBAJADA.	R&A
2.14	CONDICIONES GENERALES	ANTE LA CONSULTA SOBRE DOCUMENTACION ADICIONAL R&A ACLARA QUE EN LOS PISOS 10 Y 11 SE REGIRÁ POR EL REGLAMENTO DEL EDIFICIO. SOLO SE LE PRESENTARÁ A LA EMBAJADA EL LISTADO DE PERSONAS CON SU DNI Y LOS HORARIOS DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS.	CONTRACT - CEM - EMECRA - FUEGRED
2.15	CONTRATO	ANTE LA CONSULTA R&A INFORMARA DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA.	R&A

Proxima reunión:

jueves, 27/03/14

15Hs, Oficina de Roberts & Asoc.

Realizado por Arq. Carlos Cano (carlos.cano@robertsyasoc.com)

Por favor: Remitir por escrito (E-MAIL) las observaciones y comentarios dentro de las 24 hs de recibida la Minuta; transcurrido ese plazo se considerará ACEPTADA.

28/03/2014	Hoy
#VALUE!	Plazo Total
#VALUE!	Plazo Restante a l

fecha de l