

FECHA 17/10/14

LUGAR CONTRACT - Tucumán 117, piso 7°

CLIENTE VERIFONE

OBRA Nuevas oficinas Edificio Intecons PISO 15°

INTEGRANTES

EMPRESA

EMAIL

Marcelo Abella	Contract Workplaces	mabella@contractworkplaces.com.ar
Andrea Mafauad	Contract Workplaces	amafauad@contractworkplaces.com.ar
Andrea Símboli	Contract Workplaces	asimboli@contractworkplaces.com.ar
Irma García	Verifone	Irma.Garcia@verifone.com
Luis Elechiguerra	Verifone	Luis_E1@verifone.com
Daniela Penelas	Verifone	Daniela_P1@verifone.com

1- TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
RELEVAMIENTO	Contract visitará las instalaciones actuales de Verifone, para realizar el inventario de todo el equipamiento a re utilizar en las nuevas oficinas.
PROPUESTA	Contract presentará propuesta de Layout preliminar y estimación de costo de obra la próxima semana.
CRONOGRAMA ESTIMADO	Contract estima los siguientes tiempos para cada etapa: - Entrega de layout y estimación de costos: VIERNES 24/10 - Aprobación de propuesta completa: MARTES 28/10 - Entrega de ajuste de propuesta según feedback: LUNES 03/11 - Aprobación final de presupuesto: VIERNES 07/11 - Inicio de OBRA: MIERCOLES 12/11 - Final de OBRA: VIERNES 19/12 - Mudanza: SABADO 20/12 al DOMINGO 21/12

1- TEMAS DEFINIDOS

TEMA	DEFINIDO
PROGRAMA DE NECESIDADES	Verifone acuerda con Contract el siguiente programa para la nueva locación: <u>ÁREA COMERCIAL</u> • Recepción: 1 • Puestos operativos en “open space”: 20 (4 puestos más para futuro crecimiento) = 6 islas de 4 personas • Sala de reuniones para 4 personas: 3 • Phone Booths: 2/3 • Sala de reuniones para 8 personas: 1 • Sala de IT: 1 para 2 racks (9 M2 aprox.) • Coffee para 20 personas: 1 • Depósito para archivo: 1 (30 m2 aprox.) <u>ÁREA LABORATORIO</u> • Depósito cerrado: 1 (45 m2 aprox.) • Puesto operativo encargados de depósito: 2 (puesto ídem área comercial) • Puestos de trabajo especiales en laboratorio: 7/8

2- TEMAS A DEFINIR

TEMA	TAREA	RESPONSABLE
MEDIDOR ELÉCTRICO	Verifone iniciará el pedido de medidor en cuanto tenga el contrato de locación firmado, e informará a Contract fecha estimada para conexión de medidor definitivo.	Verifone
EXTRACCIÓN DE AIRE	Contract verificará con Intecons la factibilidad de sistema de extracción de aire para laboratorio, debido al uso de químicos en su actividad.	Contract

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes durante la junta arriba citada. Se solicita que cualquier comentario que difiera de lo expresado se comunique por escrito dentro de las 48 hs. de recibida la presente, caso contrario se dará por confirmado lo aquí expuesto. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.