

FECHA 09/01/2015

LUGAR CONTRACT

CLIENTE BESTSELLER

OBRA NUEVAS OFICINAS

BESTSELLER

andres.contreras@bestseller.com

Andrés Contreras

CONTRACT

ccapouya@contract.com.uy

Carolina Capouyá

msosa@contract.com.uy

Mariana Sosa

La siguiente minuta refleja lo acordado en la reunión del día de la fecha.

TEMA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
LAYOUT	1. Se aprueba creación de sala para rack y se traslada tablero general para esta ubicación 2. Se aprueba propuesta de estanterías para depósito 3. Se rediseñarán Lamellas para que escondan la impresora 4. Se eliminan Mingus Limestone y se sustituyen por Mingus White 5. Se aprueba tabique lateral en Jack&Jones 6. Se define colocar frentes vidriados en open office 7. Se define colocar Bulo Cabinets alto (3) + impresora + Bulo Cabinet bajo (1) 8. Se define incorporar barra en coffee, taburetes y se modifica el acceso 9. Definir ubicación y tamaño de TV en sala de reuniones - PENDIENTE	BESTSELLER BESTSELLER CONTRACT CONTRACT / BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER BESTSELLER / CONTRACT
PROYECTO DE ILUMINACIÓN	10. Se propondrá luminaria "aro" para corredores 11. Conseguir focos de 45° y 60° de entre 3500-4000k. Cotizar calidad China y calidad Europea. Verificar plazos de entrega. 12. Se crearán dos circuitos para focos de 45° y 60° en showrooms	CONTRACT CONTRACT CONTRACT
PISO DE MADERA	13. Consultar mantenimiento al proveedor	CONTRACT
AIRE ACONDICIONADO	14. Cotizar enfriamiento de sala de rack 15. Cotizar enfriamiento de depósito, en su defecto agregar extracción de aire 16. Se consultará al proveedor sobre la posibilidad de regular las rejillas de inyección 17. Se consultará al proveedor sobre el confort térmico en los corredores que no reciben inyección directa cuando los showrooms no estén siendo utilizados 18. Reforzar extracción mecánica en coffee 19. Se aprobó generar espacio de guardado dentro del baño de discapacitados	CONTRACT CONTRACT CONTRACT CONTRACT CONTRACT BESTSELLER
PINTURA COLOR ESPECIAL EN SHOWROOMS	20. Bestseller debe indicar qué paredes van pintadas de color especial en los Showrooms	BESTSELLER
CAJAS DE PISO	21. Se aprueba caja de piso circular DUTOTEC y subida de cables por vértebra a Kabelbakke	BESTSELLER

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO	22. Se cotizará cableado y canalizaciones adicionales, así como reubicación de rack	CONTRACT
CAJA FUERTE	23. Se deberá prever amure y/ refuerzo de tabique en nicho, Agregar puerta que cubra la caja.	CONTRACT
LOGO	24. Enviar archivo vectorial a Contract	BESTSELLER
CRONOGRAMA	25. Se revisará impacto de los cambios en el plazo de obra	CONTRACT

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.